Załącznik III. Harmonogram działań

Tytuł projektu: Funkcjonowanie pozarządowych organizacji w społeczeństwie obywatelskim w UE na przykładzie Polski - Wykorzystanie doświadczeń i dobrych praktyk Muzeum Harcerstwa dla utworzenia muzealnej placówki ukraińskiego skautingu.
Nazwa projektodawcy:  ZHP - Muzeum Harcerstwa
	Działania
	Miesiąc 1
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	Wybór uczestników projektu przez partnera ukraińskiego 
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	Zawarcie umów na realizację programu : 

1. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,

2. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

3. Muzeum  m. Przemyśl

4. z trenerami warsztatów

5. z księgową
6. z wolontariuszami
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wyjazd do Lwowa w celu podpisania umowy partnerskiej
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	Przygotowanie „Vademecum Skautowego muzealnika” (projekt, opracowywanie w trakcie warsztatów, publikacja)
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	Logistyka warsztatów w Polsce:
- zakwaterowanie

- transport

- wyżywienie

- organizacja programu warsztatów (sale, sprzęt, wydawnictwa)
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	Realizacja warsztatów;

- spotkanie w MH nt  Prawne i organizacyjne warunki powstania i funkcjonowania MH (przepisy państwowe i organizacyjne w Polsce, zapoznanie ze zbiorami i warunkami ich przechowywania)

- wizyty Łazienkach, w MWP, Muzeum Okr. W Rzeszowie, w Przemyślu,
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	Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Struktura muzeum oraz organizacja zbiorów”
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	Przygotowanie projektu umowy o współpracy MH i Muzeum Ukraińskiego Skautingu
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	Logistyka udziału w międzynarodowej konferencji w Krakowie (transport, wyżywienie, zakwaterowanie)
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	Udział w międzynarodowej konferencji przedstawicieli skautowych placówek muzealnych w Krakowie (zapoznanie z doświadczeniami innych placówek europejskich) konsultacje nt przygotowywanej umowy o współpracy
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	Logistyka wyjazdu delegacji MH(4-5 os) do Lwowa oraz przygotowania konferencji (sala, sprzęt, materiały, zwrot kosztów dojazdu i wyżywienia wszystkim uczestnikom i wykładowcom konferencji )
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	Przygotowanie merytoryczne konferencji przez MH i strone ukraińską( 3-4 wykłady ze strony polskiej)
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	Konferencja nt. Organizacyjne i społeczne warunki tworzenia i działalności Muzeum Ukraińskiego Skautingu (szkolenie dla grupy wolontariuszy działających w ukraińskiej placówce z udziałem wykładowców z obu państw dla ok. 30 osób z terenowych jedn. organizacji Płast) oraz prezentacja Vademecum, podsumowanie działań realizowanych w projekcie, prezentacja wystawy z okazji 100 lecia harcerstwa (?), podpisanie umowy o współpracy, 
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	Przygotowanie dokumentacji do sprawozdania z realizacji projektu
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	 Wykonanie sprawozdania merytorycznego i finansowego projektu
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� W szablonie harmonogramu wpisano przykładowe nazwy i okresy realizacji działań, należy je usunąć i wypełnić konkretnymi terminami realizacji poszczególnych działań. Harmonogram musi odzwierciedlać wszystkie etapy realizacji projektu zgodnie z podziałem na działania w innych dokumentach wniosku projektowego (np. matrycy logicznej, czy budżecie) i stanowić spójną całość. W tym celu należy stosować jednolite nazewnictwo co do zaplanowanych nazw działań.





